

2026/06～07 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
6月	6	土	定例	・ノジトラノオエリアのススキ、ササの手刈り（数名） ・園路等草刈り ・伐木及び搬出 ・ズミのつる除去、札付け、周辺整備 ・植生調査（ノアザミ クララ ウメモドキ） ・チョウのモニタリング調査
	16	火		（ 鳥の調査 ）
	21	日	定例	・園路等草刈り ・木道整備 ・伐木及び搬出 ・ズミのつる除去、札付け、周辺整備 ・ ポット苗の樹種別カウント ・植生調査（オニスゲ クモキリソウ ノリウツギ） ・チョウのモニタリング調査 ・植物標本管理 ・銘板整備
	28	日	定例	・園路等草刈り ・木道整備 ・伐木及び搬出 ・植生調査（ノジトラノオ シオデ） ・ 夜の昆虫観察会用機材確認、観察地の整備（合） ・チョウのモニタリング調査
7月	4	土	定例	・林床のササ刈り（合） ・園路等草刈り ・伐木及び搬出 ・植生調査（チダケサシ イヌヌマトラノオ タシロラン コクラ ン ムラサキニガナ オオバノトンボソウ トモエソウ クモキリソウ） ・チョウのモニタリング調査 オオタカ保護柵の取り外し
	11	土		（ 夜の昆虫観察会 ）
	19	日	定例	・林床のササ刈り（合） ・園路等草刈り ・伐木及び搬出 ・ポット苗の移動（管理棟前→地金堀岸） ・ 植生調査（ノカンゾウ） ・植物標本管理 ・チョウのモニタリング調査 ・銘板整備
	25	土		コリドーエリア外縁除草（2回目）（8：00～11：00（予定））
	26	日	定例	・園路等草刈り ・伐木及び搬出 ・コバギボウシ開花株数調査 ・植生調査（オトギリソウ アキノタムラソウ） ・チョウのモニタリング調査

（補足） 上記の（合）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。
 上記の**太字**は、作業時期厳守が重要な作業です。

7～9月は「鳥の調査」をお休みします。