

2023/02～03 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動	里山保全活動
2月	5	日	調査	・草地の整備 ・ハシバミ周辺の刈り込み ・銘板の整備	
	11	土	里山		・オオタカ保護用柵設置 ・竹伐採 ・水質浄化施設の清掃 ・巣箱・ベンチ作り
	12	日	調査	・草地の整備 ・銘板の整備	
	19	日	合同	・草刈り（一号近隣公園アマナ生育地・移植畑） ・草地の整備（ノジトラノオエリア） ・事務所裏垣根刈込み	
	21	火		（ 鳥の調査 ）	
	25	土	里山		・伐木整理・搬出 ・巣箱&ベンチ作り ・こんぶくろ池の泥上げ
3月	5	日	調査	【活動体験会】 ・移植ズミ周辺の整備 ・ヌマガヤのカウント ・銘板の整備	
	11	土	里山		【活動体験会】 ・こんぶくろ池の泥上げ ・除草
	12	日	調査	・銘板の整備 ・植生調査 ・落葉広葉樹整備の準備	
	19	日	合同	【活動体験会】 ・ズミの補植 ・除草 ・銘板の整備 ・植生調査 ・落葉広葉樹の育成	
	21	火		（ 鳥の調査 ）	
	25	土	里山		【活動体験会】 ・丸太椅子・ベンチ作り ・除草